

[www.progettoponscuola](http://www.progettoponscuola) Memorandum di massima a cura del Prof. Gennaro Trotta Esperto Azioni di sensibilizzazione e pubblicità progetti PON tel. 335.66.85.127

Azione	Date esempio	n. Protocollo
Nota di autorizzazione piano integrato degli interventi FSE.		Prot. n: AOODGAI/5366 del 21/10/2009
Decreto DS Assunzione in Bilancio		Prot.
Collegio Docenti Proposta Griglie Valutazione	19 novembre 2009	n. verbale CD ....
Consiglio di Istituto: Presa d'Atto Decreto Assunzione in Bilancio / Adozione Griglie di valutazione Figure Interne/Esperti/Corsisti	19 novembre 2009	n. verbale CI .....
N. 1 GOPIDI (Solo DS e DSGA) Insediamento /Stesura Bando Esperto Esterno Pubblicità – Bando Figure Interne	20 novembre 2009	
Pubblicazione Bando Bando Esperto Esterno Pubblicità /Figure Interne ed Esperto pubblicità	20 novembre 2009	Prot.
Scadenza presentazione Domande Selezione Figure Interne / Esperto Esterno Pubblicità	24 novembre 2009	
N. 2 GOPIDI (Solo DS e DSGA) Comparazione CV Figure interne ed esperto pubblicità/ Pubblicazione graduatorie.	25 novembre 2009	
Nomina <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperto pubblicità</li> <li>• Facilitatore Animatore</li> <li>• Tutor d'aula</li> <li>• Tutor nel GOPIDI obiettivo C</li> </ul>	25 novembre 2009	Prot.
N. 3 GOPIDI (al completo con Esperto Pubblicità) Adozione Piano Comunicazione e definizione Azioni di Pubblicità/ Stesura Bando Esperti	26 novembre 2009	
Pubblicazione Bando Selezione Esperti	26 novembre 2009	Prot.
N. 4 GOPIDI (al completo) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Stesura Bando Corsisti (con allegata Domanda di partecipazione)</i></li> <li>• <b><i>Adozione contratto formativo scuola-corsisti</i></b></li> </ul>	30 novembre 2009	
Pubblicazione Bando Corsisti	30 novembre 2009	Prot.
Scadenza presentazione Domande Selezione Esperti	1 Dicembre 2009	
N. 5 GOPIDI (al completo) Comparazione CV Esperti	1 Dicembre 2009	
N. 6 GOPIDI (al completo) Comparazione CV Esperti/ Pubblicazione graduatorie	2 Dicembre 2009	
Nomina Esperti	3 Dicembre 2009	Prot.
N. 7 GOPIDI (al completo) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Definizione della programmazione esecutiva e individuazione delle risorse umane (ATA) e strumentali necessarie all'attuazione del Piano (Calendarizzazione di massima, fabbisogni per ciascun modulo, materiali di consumo, trasporti, servizi, costi stampa ecc.)</i></li> <li>• <i>Individuazione Enti certificatori (Informatica e lingue)</i></li> </ul>	4 Dicembre 2009	
Scadenza presentazione Domande corsisti	7 Dicembre 2009	
N. 7 GOPIDI (al completo) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendarizzazione definitiva</li> </ul> Selezione corsisti e formazione gruppi di attività	9 Dicembre 2009	
AVVIO ATTIVITA' FORMATIVE (1-2 incontri prima di Natale per fare la "Dichiarazione Avvio Attività)	10 Dicembre 2009	